



Szakmai beszámoló

Projekt adatok:

Név: Nemesszalók Község Önkormányzata

Cím: 8533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

Képviselő: Varga Jenő, polgármester

Adószám: 15428141-1-19

Projekt azonosító: KKETTKK-CP-02

Támogatási szerződés száma: 2018/IV/P02/62/1

Projekt címe: „Első világháborús emlékmű és környezetének felújítása - Nemesszalók

Támogatási összeg: 1.000.000 Ft

Önrész: 200.000 Ft

A projekt célja:

Nemesszalók községben aktív civil élet zajlik, számos ember – köztük a falu vezetése - fáradozik a község élhetőbbé tételén, az épített és a szellemi örökség ápolásán, több pályázati forrásból és önerőből megújult épület és szolgáltatás fogadja az idelátogatókat. Többek között az közelmúltban megtörtént a második világháborús és az ötvenhatos emlékmű felújítása.

A település vezetősége elkötelezett a folyamatos szépülés és fejlődés, ugyanakkor a hagyományok tisztelete mellett is, ezért döntöttek úgy, hogy pályázatot nyújtanak be a Centenárium Emlékbizottság kiírására, és illeszkedve az egyre szépülő faluképhez, az első világháborús emlékmű környezetének rendbetételét is megvalósítják.

Projekt költségvetése:

A Támogató Okirat szerint csökkentett költségvetéssel támogatták projektünket, így a költségvetés az alábbiak szerint alakul:

A projekt végleges összköltsége: 1.200.000 Ft

Ebből önrészként biztosított: 200.000 Ft

Megítélt támogatási összeg: 1.000.000 Ft

A projekt műszaki összefoglalója:

Nemesszalókon az első világháborús emlékmű az önkormányzathoz közeli parkos területen található (9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 13.). Az emlékművet az önkormányzat állíttatta a hősök emlékére 10 évvel ezelőtt, sajnos azonban az utóbbi években az emlékmű felületének és környezetének rendbetételére nem volt forrás.

A világháborús emlékmű téglalapítménybe foglalt műkő táblák és dombormű, amelynek mellvédjét és tetejét beton fedkő zár le. Az emlékmű építményének elsősorban az alsó része a felszívódó medveségtől – a korábbi javítások ellenére- rossz állapotú. A beton fedkövek át vannak simítva javító anyaggal. A műkő táblákból az aranyozás

kikopott, több helyen formai hiányok és a szerkezeti vasak is látszanak. A műkő táblákon, több elírásból származó javítás látszik.

A helyreállítás menete: Az emlékmű teljes felületéről a vakolatot leverték a téglá felületig. Rövid ideig a falazatot száradni hagyták. A téglá felületek újra vakolását után jó páraáteresztő képességű homlokzati festékekkel festették át a felületeket. A műkő táblák cseréje megtörtént. A táblák fekete gránitból készültek a meglévők mintájára aranyozott betűkkel. A többi műkő felület tisztítása és átcsiszolása, majd a formai hiányokat javító habarccsal való javítása megtörtént. A beton mellvédő és fedő felületét szintén átcsiszolták..

A beruházás nem engedélyköteles.

Nyilvánosság biztosítása:

Projektünk megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítottunk a nyilvánosság biztosítására, valamint a tájékoztatási és kommunikációs előírások betartására.

A projekt során a Támogatási Szerződés előírásainak megfelelően valósítottuk meg a kommunikációs elemeket:

- Az emlékműre felkerültek a kötelező elemeket tartalmazó feliratok
- A település honlapján megtalálható a fotódokumentáció és a szakmai beszámoló (hivatkozással a támogatóra)

A programot az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság támogatta.

Nemesszalók, 2018. június 27.

Varga Jenő
polgármester
Nemesszalók Község Önkormányzata

ELŐTTE:







UTÁNA:





I. világháborús emlékmű felújítása

1914

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS
CENTENÁRIUMI
EMLÉKBIZOTTSÁG

1918

A programot az
Első Világháborús
Centenáriumi
Emlékbizottság
támogatta.

Nemesszalók, 2018.